



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐ ๕๔๓๕ ๖๖๗๗

ที่ ลป ๐๐๐๙.๑/ว ๑๖๘๕

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เรียน เกษตรอำเภอเมืองปาน

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ รายการงบประมาณงบลงทุน ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ดำเนินการตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

๑.๑ รายการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท	จัดทำ TOR/Spec และกำหนดราคากลาง	รายงานขอความเห็นชอบ	พิจารณาผล/รับราคา	ผูกพันสัญญา	ตรวจรับและเบิกจ่าย	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์	ก.ย. ๖๙	ก.ย. ๖๙	ต.ค. ๖๙	ต.ค. ๖๙	ธ.ค. ๖๙	ยกเว้นสินค้ามีเงื่อนไขซับซ้อนอาจล่าช้าในการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงให้ตรวจรับและเบิกจ่ายภายในเดือน ก.พ. ๗๐
สิ่งก่อสร้าง	ก.ย. ๖๙	ก.ย. ๖๙	ต.ค. ๖๙	พ.ย. ๖๙	ก.พ. ๗๐	เงื่อนไขตามความซับซ้อนของงาน

/๑.๒ รายการ...

๑.๒ รายการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท

ประเภท	ประกาศ แผน จัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำ TOR/Spec และ กำหนด ราคากลาง	รายงาน ขอความ เห็นชอบ	ประกาศ เชิญชวน/ หนังสือ เชิญชวน	พิจารณา ผล	อนุมัติรับ ราคา/ ระยะเวลา อุทธรณ์	ลงนาม สัญญา	ตรวจรับ และ เบิกจ่าย
ครุภัณฑ์	ก.ย. ๖๙	ก.ย. ๖๙	ต.ค. ๖๙	ต.ค. ๖๙	พ.ย. ๖๙	พ.ย. ๖๙	ภายใน ๑๘ ธ.ค. ๖๙ *ยกเว้น* สินค้าที่มี เงื่อนไข ซับซ้อน/ จำเป็นต้องใช้ ระยะเวลา ในการจัดหา ตามระเบียบฯ ให้ลงนาม ภายใน ม.ค. ๗๐	มี.ค. ๗๐ **ยกเว้น** สินค้าที่มี เงื่อนไข ซับซ้อน อาจล่าช้า ในการ ตรวจสอบ ตาม ข้อเท็จจริง ภายใน ส.ค. ๗๐
สิ่งก่อสร้าง	ก.ย. ๖๙	ก.ย. ๖๙	ต.ค. ๖๙	ต.ค. ๖๙	พ.ย. ๖๙	พ.ย. ๖๙	ภายใน ๑๘ ธ.ค. ๖๙	ส.ค. ๗๐ เบิกจ่าย ตามงวด งานที่ กำหนดไว้

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ทุกรายการ ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณตามระบบติดตามงบลงทุน รายงานสำหรับติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ผ่านระบบติดตามงบลงทุน และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙

๓. เร่งรัดการก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และระบบ New GFMS Thai ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน

๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ผ่านระบบติดตามงบลงทุน ทุกวันศุกร์ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

/สำนักงาน..

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จึงขอให้เกษตรกรอำเภอดำเนินการตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และให้ถือปฏิบัติโดยให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน
กฎหมายอื่น และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย รายละเอียดตาม QR - Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ



(นายสมศิลป์ ลาวพันธ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำปาง



เอกสารแนบ